

**Županijska uprava za ceste
Primorsko-goranske županije
Nikole Tesle/X, Rijeka**

Klasa:030-02/16-01/4
Ur.broj: 2170-02-05-16-02
U Rijeci, 03.10.2016.god.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13, 143/13) te Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Klasa:021-04/16-01/7, Urbroj: 2170/1-01-01/4-16-15 donesene na 30. sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije održanoj 29.09.2016. god. Ravnatelj Županijske uprave za ceste PGŽ donio je:

**1. IZMJENE PLANA NABAVE
roba, radova i usluga za 2016. godinu**

U Planu nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu Klasa:030-02/16-01/4, Ur.broj: 2170-02-05-16-01 od 25.01.2016.god. izvršene su izmjene/dopune:

<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>
Interna oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave

1-SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA

Mijenja se i glasi:

1-1.1.	3297	Sanacija kolnika i potpornih zidova na ŽC 5026; dionica Lukeži - Lopača	radovi	483.761,00	bag.nab.	Ugovor	veljača	45 radnih dana	1-1.1.-16-BN
1-1.2.	3297	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolnika i potpornih zidova na ŽC 5026; dionica Lukeži - Lopača	usluga	29.000,00	bag. nab.	ugovor			1-1.2.-16-BN
1-1.4.	3297	Kontrolna ispitivanja kod sanacije kolnika i potpornih zidova na ŽC 5026; dionica Lukeži - Lopača	usluga	7.700,00	bag. nab.	narudžbenica			1-1.4.-16-BN

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Interna oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave

Mijenja se i glasi:

1-2.1.	3297 3298	Sanacija ceste ŽC 5030; dionica Mali Platak-Pod Platak	radovi	1.926.750,00	otvoreni	ugovor	ožujak	90 radnih dana	1-2.1.-16-MV
1-2.2.	3297	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije ceste ŽC 5030; dionica Mali Platak-Pod Platak	usluga	77.070,00	bag. nab.	ugovor			1-2.2.-16-BN
1-3.1.	3297	Sanacija ceste ŽC 5033; dionica Matika –D3	radovi	638.000,00	otvoreni	ugovor	ožujak	40 radnih dana	1-3.1.-16-MV
1-3.2.	3297	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije ceste ŽC 5033; dionica Matika –D3	usluga	25.000,00	bag. nab.	ugovor			1-3.2.-16-BN
1-4.1.	3297	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje ceste 5034, dionica stara Sušica, dionica 2.	radovi	622.000,00	otvoreni	ugovor	ožujak	40 radnih dana	1-4.1.-16-MV
1-4.2.	3297	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolnika i oborinske odvodnje ceste 5034, dionica stara Sušica, dionica 2.	usluga	24.920,00	bag. nab.	ugovor			1-4.2.-16-BN
1-5.1.	3297	Sanacija nestabilnog pokosa na ŽC 5062; lokalitet Jargovo	radovi	1.045.000,00	otvoreni	ugovor	ožujak	50 radnih dana	1-5.1.-16-MV
1-5.2.	3297	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije nestabilnog pokosa na ŽC 5062; lokalitet Jargovo	usluga	40.000,00	bag. nab.	ugovor			1-5.2.-16-BN
1-6.1.	3297	Sanacija ceste 5062, dionica Lič-Ličko polje i raskrižja Lič-jug	radovi	1.430.000,00	otvoreni	ugovor	ožujak	60 radnih dana	1-6.1.-16-MV
1-6.2.	3297	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije ceste 5062, dionica Lič-Ličko polje i raskrižja Lič-jug	usluga	57.000,00	bag. nab.	ugovor			1-6.2.-16-BN