

**Županijska uprava za ceste  
Primorsko-goranske županije  
Nikole Tesle/X, Rijeka**

Klasa:030-02/16-01/4  
Ur.broj: 2170-02-05-16-02  
U Rijeci, 03.10.2016.god.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13, 143/13) te Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Klasa:021-04/16-01/7, Urbroj: 2170/1-01-01/4-16-15 donesene na 30. sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije održanoj 29.09.2016. god. Ravnatelj Županijske uprave za ceste PGŽ donio je:

**1. IZMJENE PLANA NABAVE  
roba, radova i usluga za 2016. godinu**

**U Planu nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu Klasa:030-02/16-01/4, Ur.broj: 2170-02-05-16-01 od 25.01.2016.god. izvršene su izmjene/dopune:**

<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>
<b>Interna oznaka</b>	<b>Pozicija finan. plana</b>	<b>Predmet nabave</b>	<b>Vrsta</b>	<b>Procijenjena vrijednost nabave (kn)</b>	<b>Vrsta postupka</b>	<b>Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum</b>	<b>Planirani početak postupka</b>	<b>Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma</b>	<b>Evidencijski broj nabave</b>

**1-SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA**

***Mijenja se i glasi:***

1-1.1.	3297	<b>Sanacija kolnika i potpornih zidova</b> na ŽC 5026; dionica Lukeži - Lopača	radovi	483.761,00	bag.nab.	Ugovor			1-1.1.-16-BN
1-1.2.	3297	<b>Nadzor</b> nad izvođenjem radova sanacije kolnika i potpornih zidova na ŽC 5026; dionica Lukeži - Lopača	usluga	29.000,00	bag. nab.	ugovor	veljača	45 radnih dana	1-1.2.-16-BN
1-1.4.	3297	<b>Kontrolna ispitivanja</b> kod sanacije kolnika i potpornih zidova na ŽC 5026; dionica Lukeži - Lopača	usluga	7.700,00	bag. nab.	narudžbenica			1-1.4.-16-BN

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Interni oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave

**Mijenja se i glasi:**

1-2.1.	3297 3298	<b>Sanacija</b> ceste ŽC 5030; dionica Mali Platak-Pod Platak	radovi	1.926.750,00	otvoreni	ugovor	ožujak	90 radnih dana	1-2.1.-16-MV
1-2.2.	3297	<b>Nadzor</b> nad izvođenjem radova sanacije ceste ŽC 5030; dionica Mali Platak-Pod Platak	usluga	77.070,00	bag. nab.	ugovor			1-2.2.-16-BN
1-3.1.	3297	<b>Sanacija</b> ceste ŽC 5033; dionica Matika –D3	radovi	638.000,00	otvoreni	ugovor	ožujak	40 radnih dana	1-3.1.-16-MV
1-3.2.	3297	<b>Nadzor</b> nad izvođenjem radova sanacije ceste ŽC 5033; dionica Matika –D3	usluga	25.000,00	bag. nab.	ugovor			1-3.2.-16-BN
1-4.1.	3297	<b>Sanacija</b> kolnika i oborinske odvodnje ceste 5034, dionica stara Sušica, dionica 2.	radovi	622.000,00	otvoreni	ugovor	ožujak	40 radnih dana	1-4.1.-16-MV
1-4.2.	3297	<b>Nadzor</b> nad izvođenjem radova sanacije kolnika i oborinske odvodnje ceste 5034, dionica stara Sušica, dionica 2.	usluga	24.920,00	bag. nab.	ugovor			1-4.2.-16-BN
1-5.1.	3297	<b>Sanacija nestabilnog pokosa</b> na ŽC 5062; lokalitet Jargovo	radovi	1.045.000,00	otvoreni	ugovor	ožujak	50 radnih dana	1-5.1.-16-MV
1-5.2.	3297	<b>Nadzor</b> nad izvođenjem radova sanacije nestabilnog pokosa na ŽC 5062; lokalitet Jargovo	usluga	40.000,00	bag. nab.	ugovor			1-5.2.-16-BN
1-6.1.	3297	<b>Sanacija</b> ceste 5062, dionica Lič-Ličko polje i raskrižja Lič-jug	radovi	1.430.000,00	otvoreni	ugovor	ožujak	60 radnih dana	1-6.1.-16-MV
1-6.2.	3297	<b>Nadzor</b> nad izvođenjem radova sanacije ceste 5062, dionica Lič-Ličko polje i raskrižja Lič-jug	usluga	57.000,00	bag. nab.	ugovor			1-6.2.-16-BN