

Obrazac

Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

I) Ugovori o javnoj nabavi – 2016. godina

Redni broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
1.	Sanacija ceste ŽC 5030; dionica Mali Platak-Pod Platak	1-2.1.-16-MV	otvoreni	18.05.2016.	1.834.981,24	90 radnih dana	Goran graditeljstvo d.o.o.	02.11.2016.	1.925.710,62 čl. 105.st.7 Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13)
2.	Sanacija ceste ŽC 5033; dionica Matika –D3	1-3.1.-16-MV	otvoreni	11.05.2016.	608.125,00	40 radnih dana	Rudar d.o.o. Tounj	27.09.2016.	607.746,24
3.	Sanacija kolnika i oborinske odvodnje ceste 5034, dionica stara Sušica, dionica 2.	1-4.1.-16-MV	otvoreni	02.05.2016.	593.324,07	40 radnih dana	Goran graditeljstvo d.o.o.	25.08.2016.	621.995,41 čl. 105.st.7 Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13)

4.	Sanacija nestabilnog pokosa na ŽC 5062; lokalitet Jargovo	1-5.1.-16-MV	otvoreni	11.11.2016.	995.574,32	50 radnih dana	Zajednica ponuditelja: Monterra d.o.o. i Dinocop d.o.o.	Prijenos u 2017.god. 04.04.2017.	937.353,13
5.	Sanacija ceste 5062, dionica Lič-Ličko polje i raskrižja Lič-jug	1-6.1.-16-MV	otvoreni	20.05.2016.	1.362.195,10	60 radnih dana	GP Krk d.d.	27.09.2016.	1.371.170,49 čl. 105.st.7 Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13)
6.	Sanacija ceste s oborinskom odvodnjom i nogostupom na ŽC 5084; lokalitet Njivice.	1-7.1.-16-MV	Otvoreni Javnu nabavu provodi Ponikve voda d.o.o.	08.03.2016.	1.149.964,73	do 15.06.2016.	GP Krk d.d.	15.06.2016.	1.149.964,73
7.	Sanacija kolnika LC 58054; lokalitet Kostrena (Sv. Lucija).	1-11.1.-16-MV	otvoreni	04.07.2016.	719.605,50	60 radnih dana	L.E.-M.I.L. d.o.o.	06.09.2016.	719.563,65
8.	Sanacija kolnika LC 58097; dionica D100-Orlec.	1-13.1.-16-MV	otvoreni	08.09.2016.	670.570,00	60 radnih dana	L.E.-M.I.L. d.o.o.	29.12.2016.	670.544,16
9.	Sanacija kolnika s oborinskom odvodnjom i nogostupom na LC 58098; dionica Batomalj-D102.	1-14.1.-16-MV	otvoreni	19.09.2016.	879.985,00	70 radnih dana	L.E.-M.I.L. d.o.o.	Prijenos u 2017.god. 28.04.2017.	879.977,31

10.	Izrada habajućeg sloja, prometne opreme i signalizacije na cesti ŽC 5030; dionica Mali Platak-Pod Platak	1-15.1.-16-MV	otvoreni	19.10.2016.	523.246,92	15 radnih dana	GP Krk d.d.	Prijenos u 2017.god. 30.05.2017.	523.177,19
11.	Sanacija kolnika na ŽC 5089, lokalitet Tribalj	1-16.1.-16-MV	Javnu nabavu provodi Vodovod Žrnovnica d.o.o.	sporazum 09.12.2016.	269.600,00	31.12.2016.	Vodovod Žrnovnica d.o.o.	31.12.2016.	269.600,00
12.	Izgradnja rotora kod Plodina na ŽC 5025.	2-1.1.-16-MV	otvoreni	Postupak javne nabave započet u 2016.god. 14.02.2017.	1.357.629,52	50 radnih dana	Iskopi i transporti Belobrajdić d.o.o.	Prijenos u 2017.god. U tijeku	
13.	Izgradnja dionice ceste ŽC 5206 od rotora Belići do dvorane u Kastvu.	2-2.1.-16-MV	otvoreni	04.07.2016.	2.547.492,22	120 radnih dana	Goran graditeljstvo d.o.o.	Prijenos u 2017.god. 16.05.2017.	2.525.953,86
14.	Sanacija klizišta na LC 58075, lokalitet Podbadanj.	5-7.1.-16-MV	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave temeljem članka 26. stavak 2. točka 3. Zakona o javnoj nabavi	24.11.2016.	1.178.396,50	60 radnih dana	Zajednica ponuditelja: Rijekaprojekt-geotehničko istraživanje d.o.o. i BSK commerce d.o.o.	Prijenos u 2017.god. 31.05.2017.	1.178.396,50

kolovoz 2017.