

**Županijska uprava za ceste
Primorsko-goranske županije
Nikole Tesle/X, Rijeka**

Klasa: 400-02/17-01/5
Ur.broj: 2170-02-09-18-5
U Rijeci, 16.7.2018.god.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi 2016., Plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu KLASA: 400-02/17-01/5, URBROJ: 2170-05-13-17-02 od 22.12.2017. god., 1. Izmjene plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu KLASA: 030-02/16-01/10, URBROJ: 2170-02-05-17-7 od 30.11.2017. god., 2. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu KLASA: 400-02/17-05/5, URBROJ: 2170-02-09-18-4 od 16.07.2018. god., Ravnatelj Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije donio je:

PLAN NABAVE - PROČIŠĆENI TEKST
(1. Izmjena Plana nabave, te 2. Izmjena i dopuna Plana nabave)
roba, radova i usluga za 2018.godinu

0-REDOVITO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Interni oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave	Napomena
0-1.1.	PR03386	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 01. svibnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine.	45233141-9	radovi	32.000.000,00	Ugovor temeljem okvirnog sporazuma	NE	ugovor	siječanj	od 01.01.2018. do 31.12.2018.	0-1.1.-17-VV	
0-2.1.	PR03397	Nabava soli za posipavanje kolnika	34927100-2	roba	2.000.000,00	otvoreni nabavu provode Hrvatske ceste d.o.o.	DA	Ugovor sklapaju Hrvatske ceste d.o.o.	siječanj	2017. – 2019.	0-2.1.-18-MV	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Interni oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave	Napomena

1-OBNOVE - SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA – ŽUPANIJSKE CESTE

1-1.1.	PR03399	Sanacija kolnika ŽC 5012, lokalitet Perka	45233142-6	radovi	1.456.000,00	otvoreni	NE	ugovor	srpanj	75 radnih dana	1-1.1.-18-MV	
1-1.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolnika ŽC 5012, lokalitet Perka	71247000-1	usluga	63.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-1.2.-18-JN	
1-1.3.	PR03399	Iskolčenje osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova sanacije kolnika ŽC 5012, lokalitet Perka	71355000-1	usluga	7.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica			1-1.3.-18-JN	
1-2.1.	PR03399	Sanacija raskrižja na ŽC 5017 i ŽC 5055 (kružni tok Saršoni) sa sanacijom privoza te sanacija oborinske odvodnje s upojnim bunarom	45233128-2	radovi	1.530.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-2.1.-18-MV	
1-2.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije raskrižja na ŽC 5017 i ŽC 5055 (kružni tok Saršoni) sa sanacijom privoza te sanacija oborinske odvodnje s upojnim bunarom	71247000-1	usluga	64.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj	70 radnih dana	1-2.2.-18-JN	
1-2.3.	PR03399	Iskolčenje osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova sanacije raskrižja na ŽC 5017 i ŽC 5055 (kružni tok Saršoni) sa sanacijom privoza te sanacija oborinske odvodnje s upojnim bunarom	71355000-1	usluga	6.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica			1-2.3.-18-JN	
1-3.1.	PR03399	Sanacija oborinske odvodnje s upojnim bunarom na ŽC 5022, lokalitet Klana	45232400-6	radovi	290.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-3.1.-18-JN	
1-3.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije oborinske odvodnje s upojnim bunarom na ŽC 5022, lokalitet Klana	71247000-1	usluga	14.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	svibanj	35 radnih dana	1-3.2.-18-JN	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Interni oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave	Napomena
1-4.1.	PR03399	Sanacija dijela ceste ŽC 5030 (Platak) od stac 6+400 do stac. 7+250	45233142-6	radovi	1.509.200,00	otvoreni	NE	ugovor	svibanj	70 radnih dana	1-4.1.-18-MV	
1-4.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije dijela ceste ŽC 5030 (Platak) od stac 6+400 do stac. 7+250	71247000-1	usluga	63.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj	70 radnih dana	1-4.2.-18-JN	
1-4.3.	PR03399	Iskolčenje osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova sanacije dijela ceste ŽC 5030 (Platak) od stac 6+400 do stac. 7+250	71355000-1	usluga	11.800,00	jed. nab.	NE	narudžbenica			1-4.3.-18-JN	
1-5.1.	PR03399	Zaštita pokosa usjeka žičanim mrežama na ŽC 5030, cca. 4.000,00 m ² .	45262650-2	radovi	246.000,00	otvoreni	NE	ugovor	srpanj	30 radnih dana	1-5.1.-18-MV	
1-5.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova zaštite pokosa usjeka žičanim mrežama na ŽC 5030, cca. 4.000,00 m ² .	71247000-1	usluga	10.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	30 radnih dana	1-5.2.-18-JN	
1-6.1.	PR03399	Sanacija ceste ŽC 5055, dionica Mladenići – Ronjgi.	45233142-6	radovi	1.800.000,00	otvoreni	NE	ugovor			1-6.1.-18-MV	
1-6.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije ceste ŽC 5055, dionica Mladenići – Ronjgi.	71247000-1	usluga	70.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	240 dana	1-6.2.-18-JN	
1-6.3.	PR03399	Usluga koordinatora II za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova sanacije ceste ŽC 5055, dionica Mladenići – Ronjgi.	71521000-6	usluga	30.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-6.3.-18-JN	
1-7.1.	PR03399	Sanacija ceste 5062, dionica kroz Ličko polje od stac. 6+000 do stac. 7+000.	45233142-6	radovi	1.677.500,00	otvoreni	NE	ugovor	svibanj	70 radnih dana	1-7.1.-18-MV	
1-7.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije ceste 5062, dionica kroz Ličko polje od stac. 6+000 do stac. 7+000.	71247000-1	usluga	71.500,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj	70 radnih dana	1-7.2.-18-JN	
1-7.3.	PR03399	Iskolčenje osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova sanacije ceste 5062, dionica kroz Ličko polje od stac. 6+000 do stac. 7+000.	71355000-1	radovi	11.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica			1-7.3.-18-JN	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Interni oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave	Napomena
1-8.1.	PR03399	Zaštita pokosa usjeka žičanim mrežama na ŽC 5062, cca. 2.500,00 m ² .	45262650-2	radovi	153.500,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj	20 radnih dana	1-8.1.-18-JN	
1-8.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova zaštite pokosa usjeka žičanim mrežama na ŽC 5062, cca. 2.500,00 m ² .	71247000-1	usluga	6.500,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	20 radnih dana	1-8.2.-18-JN	
1-9.1.	PR03444	Sanacija krivine na ŽC 5063; lokalitet Hreljin.	45233142-6	radovi	241.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	30 radnih dana	1-9.1.-18-JN	
1-9.2.	PR03399 PR03444	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije krivine na ŽC 5063; lokalitet Hreljin.	71247000-1	usluga	10.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	30 radnih dana	1-9.2.-18-JN	
1-9.3.	PR03399	Iskolčenje osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova sanacije krivine na ŽC 5063; lokalitet Hreljin.	71355000-1	usluga	5.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica			1-9.3.-18-JN	
1-10.1.	PR03444	Sanacija kolnika na ŽC 5082, dionica Mošenička Draga - Mošćenice	45233142-6	radovi	492.000,00	jed. nab.	NE	ugovor		40 radnih dana	1-10.1.-18-JN	
1-10.2.	PR03444	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolnika na ŽC 5082, dionica Mošenička Draga - Mošćenice	71247000-1	usluga	19.900,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj		1-10.2.-18-JN	
1-10.3.	PR03444	Iskolčenje osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova sanacije kolnika na ŽC 5082, dionica Mošenička Draga - Mošćenice	71355000-1	usluga	8.100,00	jed. nab.	NE	narudžbenica			1-10.3.-18-JN	
1-11.1.	PR03399	Izgradnja kružnog toka sa sanacijom privoza na ŽC 5125, lokalitet Punat.	45233128-2	radovi	2.241.000,00	otvoreni	NE	ugovor			1-11.1.-18-MV	
1-11.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje kružnog toka sa sanacijom privoza na ŽC 5125, lokalitet Punat.	71247000-1	usluga	95.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	rujan	100 radnih dana	1-11.2.-18-JN	
1-11.3.	PR03399	Iskolčenje osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova izgradnje kružnog toka sa sanacijom privoza na ŽC 5125, lokalitet Punat.	71355000-1	usluga	10.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica			1-11.3.-18-JN	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Interna oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave	Napomena
1-11.4.	PR03399	Usluga koordinatora II za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova izgradnje kružnog toka sa sanacijom privoza na ŽC 5125, lokalitet Punat.	71521000-6	usluga	35.000,00	jed. nab.	NE	Ugovor			1-11.4.-18-JN	
1-11.5.	PR03399	Kontrolna ispitivanja kod radova izgradnje kružnog toka sa sanacijom privoza na ŽC 5125, lokalitet Punat.	71632000-7	usluga	19.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica			1-11.5.-18-JN	
1-12.1.	PR03399	Sanacija potpornih zidova na ŽC 5139; lokalitet Palit.	45262620-3	radovi	400.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	60 radnih dana	1-12.1.-18-JN	
1-12.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije potpornih zidova na ŽC 5139; lokalitet Palit.	71247000-1	usluga	20.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-12.2.-18-JN	
1-13.1.	PR03399	Izrada habajućeg sloja kolničke konstrukcije te sanacija oborinske odvodnje na ŽC 5185; lokalitet Zamost.	45233223-8	radovi	495.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	svibanj	40 radnih dana	1-13.1.-18-JN	
1-13.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova habajućeg sloja kolničke konstrukcije te sanacija oborinske odvodnje na ŽC 5185; lokalitet Zamost.	71247000-1	usluga	22.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj	40 radnih dana	1-13.2.-18-JN	
1-14.1.	PR03399 PR03308	Izgradnja kružnog toka sa sanacijom privoza na ŽC 5205; lokalitet Kukuljanovo.	45233128-2	radovi	1.636.000,00	otvoreni	NE	ugovor			1-14.1.-18-MV	
1-14.2.	PR03399 PR03308	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje kružnog toka sa sanacijom privoza na ŽC 5205; lokalitet Kukuljanovo.	71247000-1	usluga	79.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-14.2.-18-JN	
1-14.3.	PR03399 PR03308	Usluga koordinatora II za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova izgradnje kružnog toka sa sanacijom privoza na ŽC 5205; lokalitet Kukuljanovo. (Rijeka trans)	71521000-6	usluga	30.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	prosinac 2017.	100 radnih dana	1-14.3.-18-JN	
1-14.4.	PR03399 PR03308	Kontrolna ispitivanja kod radova izgradnje kružnog toka sa sanacijom privoza na ŽC 5205; lokalitet Kukuljanovo. (Rijeka trans)	71632000-7	usluga	15.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica			1-14.4.-18-JN	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Interna oznaka	pozicija finan. plana	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklopa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave	Napomena
1-14.5.	PR03399	Iskolčenje osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova izgradnje kružnog toka sa sanacijom privoza na ŽC 5205; lokalitet Kukuljanovo. (Rijeka trans)	71355000-1	usluga	7.500,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-14.5.-18-JN	
1-15.1.	PR03399	Izrada promjenjive svjetlosne signalizacije na ŽC 5205; lokalitet Kukuljanovo.	45233294-6	radovi	182.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	travanj	60 radnih dana	1-15.1.-18-JN	
1-15.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova izrade promjenjive svjetlosne signalizacije na ŽC 5205; lokalitet Kukuljanovo.	71247000-1	usluga	10.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-15.2.-18-JN	
1-16.1.	PR03399	Sanacija kolnika na ŽC 5206, dionica Jurčiči – Rešetari.	45233223-8	radovi	498.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	30 radnih dana	1-16.1.-18-JN	
1-16.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolnika na ŽC 5206, dionica Jurčiči – Rešetari.	71247000-1	usluga	22.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-16.2.-18-JN	
1-17.1.	PR03399	Izvedba vertikalne i horizontalne prometne signalizacije na ŽC 5017, lokalitet Škalnica	45233294-6	radovi	115.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj	20 radnih dana	1-17.1.-18-JN	
1-17.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova vertikalne i horizontalne prometne signalizacije na ŽC 5017, lokalitet Škalnica	71247000-1	usluga	5.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj	20 radnih dana	1-17.2.-18-JN	
1-18.1.	PR03399	Sanacija kolnika i potpornog zida na ŽC 5050, lokalitet Lovran - Liganj	45233142-6	usluga	261.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	listopad	30 radnih dana	1-18.1.-18-JN	
1-18.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolnika i potpornog zida na ŽC 5050, lokalitet Lovran - Liganj	71247000-1	usluga	19.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-18.2.-18-JN	
1-19.1.	PR03399	Izgradnja kružnog toka na ŽC 5059 i D 501, rotor Meja	45233128-2	usluga	240.000,00	otvoreni	NE	ugovor			1-19.1.-18-JN	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Interna oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave	Napomena
1-20.1.	PR03399	Izgradnja kružnog raskrižja na ŽC 5064, dionica 3, stac 5+370, lokalitet Novi Vinodolski.	45233128-2	radovi	782.000,00	otvoreni	NE	ugovor	rujan	60 radnih dana	1-20.1.-18-MV	
1-20.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje kružnog raskrižja na ŽC 5064, dionica 3, stac 5+370, lokalitet Novi Vinodolski.	71247000-1	usluga	35.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	listopad	60 radnih dana	1-20.2.-18-JN	
1-20.3.	PR03399	Usluga koordinatora II za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova izgradnje kružnog raskrižja na ŽC 5064, dionica 3, stac 5+370, lokalitet Novi Vinodolski.	71521000-6	usluga	15.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-20.3.-18-JN	
1-20.4.	PR03399	Iskolčenje osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova izgradnje kružnog raskrižja na ŽC 5064, dionica 3, stac 5+370, lokalitet Novi Vinodolski.	71355000-1	usluga	8.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica			1-20.4.-18-JN	
1-21.1.	PR03399	Uređenje oborinske odvodnje te sanacija potpornih zidova na ŽC 5139, dionica 1, od stac. 3+860 do 3+945, lokalitet Kampor	45233142-6	radovi	495.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-21.1.-18-JN	
1-21.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova uređenja oborinske odvodnje te sanacija potpornih zidova na ŽC 5139, dionica 1, od stac. 3+860 do 3+945, lokalitet Kampor	71247000-1	usluga	25.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	60 radnih dana	1-21.2.-18-JN	
1-21.3.	PR03399	Iskolčenje osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova uređenja oborinske odvodnje te sanacija potpornih zidova na ŽC 5139, dionica 1, od stac. 3+860 do 3+945, lokalitet Kampor	71355000-1	usluga	5.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-21.3.-18-JN	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Interni oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave	Napomena
1-22.1.	PR03399	Uređenje oborinske odvodnje, kolničke konstrukcije i pločnika na ŽC 5139, dionica 1, od stac. 4+795 do 4+895, lokalitet Palit.	45233142-6	radovi	495.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	60 radnih dana	1-22.1.-18-JN	
1-22.2.	PR03399	Nadzor nad izvođenjem radova uređenja oborinske odvodnje, kolničke konstrukcije i pločnika na ŽC 5139, dionica 1, od stac. 4+795 do 4+895, lokalitet Palit.	71247000-1	usluga	25.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-22.2.-18-JN	
1-22.3.	PR03399	Iskolčenje osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova uređenja oborinske odvodnje, kolničke konstrukcije i pločnika na ŽC 5139, dionica 1, od stac. 4+795 do 4+895, lokalitet Palit.	71355000-1	usluga	5.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			1-22.3.-18-JN	

2-OBNOVE - SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA – LOKALNE CESTE

2-1.1.	PR03433	Sanacija kolnika na LC 58001; lokalitet Kukci.	45233142-6	radovi	438.696,00	jed. nab.	NE	ugovor	svibanj	40 radnih dana	2-1.1.-18-JN	
2-1.2.	PR03433	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolnika na LC 58001; lokalitet Kukci.	71247000-1	usluga	20.304,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj	40 radnih dana	2-1.2.-18-JN	
2-2.1.	PR03433	Sanacija oborinske odvodnje s upojnim bunarom na LC 58018, lokalitet Sroki	45232400-6	radovi	498.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	travanj	40 radnih dana	2-2.1.-18-JN	
2-2.2.	PR03433	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije oborinske odvodnje s upojnim bunarom na LC 58018, lokalitet Sroki	71247000-1	usluga	22.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	travanj	40 radnih dana	2-2.2.-18-JN	
2-3.1.	PR03433	Sanacija ceste LC 58031; lokalitet Zalesina.	45233142-6	radovi	480.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj	50 radnih dana	2-3.1.-18-JN	
2-3.2.	PR03433	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije ceste LC 58031; lokalitet Zalesina.	71247000-1	usluga	23.600,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	50 radnih dana	2-3.2.-18-JN	
2-3.3.	PR03433	Iskolčenje osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova sanacije ceste LC 58031; lokalitet Zalesina.	71355000-1	usluga	6.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica			2-3.3.-18-JN	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Interna oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave	Napomena
2-4.1.	PR03433	Sanacija kolinika na LC 58032; dionica Plemenitaš-Zaumol.	45233142-6	radovi	757.000,00	otvoreni	NE	ugovor	lipanj	50 radnih dana	2-4.1.-18-MV	
2-4.2.	PR03433	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolinika na LC 58032; dionica Plemenitaš-Zaumol.	71247000-1	usluga	35.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	50 radnih dana	2-4.2.-18-JN	
2-4.3.	PR03433	Iskolčenje osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova sanacije kolinika na LC 58032; dionica Plemenitaš-Zaumol.	71355000-1	usluga	8.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica			2-4.3.-18-JN	
2-5.1.	PR03433 PR03309	Sanacija kolinika na LC 58054; lokalitet Kostrena.	45233142-6	radovi	495.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj	30 radnih dana	2-5.1.-18-JN	
2-5.2.	PR03433 PR03309	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolinika na LC 58054; lokalitet Kostrena.	71247000-1	usluga	19.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			2-5.2.-18-JN	
2-6.1.	PR03433	Zaštita pokosa usjeka žičanim mrežama na LC 58061, cca. 1.500,00 m ² .	45262650-2	radovi	91.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj	15 radnih dana	2-6.1.-18-JN	
2-6.2.	PR03433	Nadzor nad izvođenjem radova zaštite pokosa usjeka žičanim mrežama na LC 58061, cca. 1.500,00 m ² .	71247000-1	usluga	5.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	15 radnih dana	2-6.2.-18-JN	
2-7.1.	PR03433	Zaštita stijenskog pokosa i sanacija kolinika na LC 58075, lokalitet Podbadanj.	45233142-6	radovi	2.878.000,00	otvoreni	NE	ugovor	svibanj	100 radnih dana	2-7.1.-18-MV	
2-7.2.	PR03433	Nadzor nad izvođenjem radova zaštite stijenskog pokosa i sanacije kolinika na LC 58075, lokalitet Podbadanj.	71247000-1	usluga	99.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj	100 radnih dana	2-7.2.-18-JN	
2-7.3.	PR03433	Usluga koordinatora II za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova zaštite stijenskog pokosa i sanacije kolinika na LC 58075, lokalitet Podbadanj.	71521000-6	usluga	55.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj	100 radnih dana	2-7.3.-18-JN	
2-7.4.	PR03433	Iskolčenje osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova zaštite stijenskog pokosa i sanacije kolinika na LC 58075, lokalitet Podbadanj.	71355000-1	usluga	8.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica			2-7.4.-18-JN	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Interni oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave	Napomena
2-8.1.	PR03433	Sanacija kolinika i habajućeg sloja na LC 58098, lokalitet Batomalj	45233223-8	radovi	444.080,00	jed. nab.	NE	ugovor	srpanj	45 radnih dana	2-8.1.-18-JN	
2-8.2.	PR03433	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolinika i habajućeg sloja na LC 58098, lokalitet Batomalj	71247000-1	radovi	19.920,00	jed. nab.	NE	ugovor			2-8.2.-18-JN	
2-9.1.	PR03433	Sanacija kolinika i bankina na LC 58101, dionica Osor – Punta Kriza.	45233142-6	radovi	462.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			2-9.1.-18-JN	
2-9.2.	PR03433	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolinika i bankina na LC 58101, dionica Osor – Punta Kriza.	71247000-1	usluga	18.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	30 radnih dana	2-9.2.-18-JN	
2-10.1.	PR03433	Sanacija ceste LC 58102, lokalitet Zakrajac Brodski.	45233142-6	radovi	1.140.000,00	otvoreni	NE	ugovor	lipanj	60 radnih dana	2-10.1.-18-JN	
2-10.2.	PR03433	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije ceste LC 58102, lokalitet Zakrajac Brodski.	71247000-1	usluga	50.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	60 radnih dana	2-10.2.-18-JN	
2-10.3.	PR03433	Iskolčenje objekta, osi ceste i granice zahvata te izrada elaborata iskolčenja prilikom izvođenja radova sanacije ceste LC 58102, lokalitet Zakrajac Brodski.	71355000-1	usluga	10.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica			2-10.3.-18-JN	
2-11.1.	PR03309	Sanacija kolinika na LC 58069 i LC 58071, dionice Gornja Hlapa – Risika ; (MA)	45233142-6	usluga	460.100,00	jed. nab.	NE	ugovor			2-11-1.-18-JN	
2-11.2.	PR03309	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolinika na LC 58069 i LC 58071, dionice Gornja Hlapa – Risika ; (MA)	71247000-1	usluga	19.900,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	15 radnih dana	2-11-2.-18-JN	

3-MOSTOVI

3-1.1.	PR03414	Sanacija mosta Lič na ŽC 5062	45221119-9	radovi	480.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	lipanj	60 radnih dana	3-1.1.-18-JN	
3-1.2.	PR03414	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije mosta Lič na ŽC 5062	71520000-9	usluga	24.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	kolovoz	60 radnih dana	3-1.2.-18-JN	
3-2.	PR03414	Projektiranje sanacije mostova /po sezonskom pregledu/	71322300-4	usluga	96.000,000	jed. nab.	NE	ugovor			3-2.-18-JN	
3-2.1.	PR03414	Idejni projekt sanacije mosta na LC 58014, lokalitet Klana (lok. dozvola)	71322300-4	usluga	80.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			3-2.1.-18-JN	
3-3.	PR03414	Radovi antikorozivne zaštite, popravaka zaštitne ograde mostova i zamjene ograde mostova/po sezonskom pregledu/	45223210-1	radovi	48.000,000	jed. nab.	NE	narudžbenice			3-3.-18-JN	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Interni oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave	Napomena

3-4.1.	PR03414	Sanacija zaštitnih ograda na vijaduktu Sopač, na ŽC 5191	45233200-1	radovi	480.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	ko ovoz	30 radnih dana	3-4.1.-18-JN	
3-4.2.	PR03414	Nadzor na izvođenjem radova sanacije zaštitnih ograda na vijaduktu Sopač, na ŽC 5191	71520000-9	usluga	24.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			3-4.2.-18-JN	

4- ODOBJNA OGRADA

4-1.1.	PR03405	Postava nove odbojne ograde	45233280-5	radovi	498.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			4-1.1.-18-JN	
4-1.2.	PR03405	Nadzor prilikom postave nove odbojne ograde	71247000-1	usluga	22.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			4-1.2.-18-JN	
4-2.	PR03405	Izvedbeni projekt-odbojna ograda	71242000-6	usluga	60.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			4-2.-17-JN	

5- HITNE INTERVENCIJE

5.1. (5.2.,5.3., ...)	PR03406	po inspekcijskim rješenjima i nepredviđenim situacijama	45233142-6	Radovi/usluge	1.336.000,00	Jednostavna nabava / nabava male vrijednosti - pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje članak 131. stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi 2016.	NE	Ugovor/naručbenica	tijekom 2018.god.	tijekom 2018.god.	5-1.(5.2.,5.3., ...)-18-MV/JN	
-----------------------	---------	---	------------	---------------	--------------	--	----	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------	--

6- PROJEKTIRANJE

6-1.	PR03407	ŽC 5012 – Izvedbeni projekt sanacije kolnika i oborinske odvodnje, dionica D8 – Brešca u dužini od 1. km	71242000-6	usluga	80.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-1.-18-JN	
6-2.	PR03407	ŽC 5017 – Izvedbeni projekt sanacije kolnika i oborinske odvodnje, Saršoni	71242000-6	usluga	40.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-2.-18-JN	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Interni oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave	Napomena
6-3.	PR03407	ŽC 5047 - Izvedbeni projekt sanacije potpornog zida, lokalitet Učka	71242000-6	usluga	80.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-3.-18-JN	
6-4.	PR03407	ŽC 5062 - Izvedbeni projekt sanacije ceste 1. dionica stac. 1+100 do 1+200	71242000-6	usluga	80.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-4.-18-JN	
6-5.	PR03407	ŽC 5062 - Izvedbeni projekt sanacije ceste Donje selo – Lič 2. dionica stac. 1+100 do 2+200	71242000-6	usluga	80.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-5.-18-JN	
6-6.	PR03407	ŽC 5062/ŽC 5064/LC 58081 - Izvedbeni projekt uređenja raskrižja u Brbliru	71242000-6	usluga	60.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-6.-18-JN	
6-7.	PR03407	ŽC 5082 - Izvedbeni projekt sanacije dijela kolnika na dionici Mošćenička Draga – Mošćenice u dužini od 900 m.	71242000-6	usluga	80.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-7.-18-JN	
6-8.	PR03407	ŽC 5205 - Izvedbeni projekt sanacije kolnika, lokalitet Ind. zona Kukuljanovo u dužini od 1,2 km	71242000-6	usluga	85.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-8.-18-JN	
6-9.	PR03407	ŽC 5158 - Izvedbeni projekt sanacije kolnika, lokalitet Mali Lošinj u dužini od 400 m.	71242000-6	usluga	65.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-9.-18-JN	
6-10.	PR03407	ŽC 5191 - Izvedbeni projekt sanacije ceste i oborinske odvodnje u naselju Mrkopalj stac, 9+840 do 10+414	71242000-6	usluga	65.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			5-10.-18-JN	
6-11.	PR03407	LC 58005 Izvedbeni projekt sanacije ceste Vode – Smrečje dužine 1,5 km	71242000-6	usluga	90.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-11.-18-JN	
6-12.	PR03407	LC 58018 - Izvedbeni projekt sanacije kolnika i oborinske odvodnje, Gornji Sroki.	71242000-6	usluga	45.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-12.-18-JN	
6-13.	PR03407	LC 58026 - Izvedbeni projekt sanacije dijela ceste, dionica želj. propust – Donja Dobra, dužine 0,70 km.	71242000-6	usluga	65.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-13.-18-JN	
6-14.	PR03407	LC 58029 - Izvedbeni projekt sanacije dijela ceste Donja Dobra (L58030) – St. Lazi dužine 1,30 km	71242000-6	usluga	85.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-14.-18-JN	
6-15.	PR03407	ŽC 5020 - Izvedbeni projekt sanacije kolnika, potpornih zidova i nogostupa, lokalitet Gornji Turki.	71242000-6	usluga	85.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-15.-18-JN	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Interni oznaka	Pozicija finan. plana	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Evidencijski broj nabave	Napomena
6-16.	PR03407	Izvedbeni projekti sanacije klizišta po nepredviđenim situacijama	71242000-6	usluga	35.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-16.-18-JN	
6-17.	PR03446	Prometni projekti	71242000-6	usluga	40.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-17.-18-JN	
6-18.	PR03407	DC 427/Ž 5021 - Glavni projekt izgradnje kružnog raskrižja DC 427 i ŽC 5021, rotor Halubjan	71242000-6	usluga	140.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-18.-18-JN	
6-19.	PR03407	ŽC 5031 - Projekt zaštite pokosa, dionica Čabar - Mandli	71242000-6	usluga	80.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-19.-18-JN	
6-20.	PR03407	ŽC 5033 - Elabora t rušenja armirano-betonskog mosta preko potoka Bjelica u naselju Kuželj	71242000-6	usluga	36.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-20.-18-JN	
6-21.	PR03407	ŽC 5050 - Izvedbeni projekt sanacije kolnika i potpornog zida, lokalitet Lovran - Liganj	71242000-6	usluga	36.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-21.-18-JN	
6-22.	PR03407	LC 5064 - Izvedbeni projekt sanacije kolničke konstrukcije, lokalitet Drivenik	71242000-6	usluga	60.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-22.-18-JN	
6-23.	PR03407	Izrada prometnog elaborata rekonstrukcije semaforne signalizacije na raskrižjima javnih cesta A6/ŽC 5205 lokalitet Čavle - zapad i A6/ŽC 5205 lokalitet Čavle - istok	71320000-7	usluga	68.400,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-23.-18-JN	
6-24.	PR03407	Izrada prometnog elaborata osiguranja raskrižja javne ceste ŽC 5205 i nerazvrstane ceste Z-13 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo promjenjivim prometnim znakovima	71320000-7	usluga	30.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-24.-18-JN	
6-25.	PR03407	ŽC 5206/ŽC 5207 - Glavni projekt izgradnje kružnog raskrižja ŽC 5206 i ŽC 5207, rotor Rešetari	71242000-6	usluga	50.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-25.-18-JN	
6-26.	PR03407	LC 58001 - Izvedbeni projekt sanacije ceste, lokalitet Kukci	71242000-6	usluga	50.000,00	jed. nab.	NE	ugovor			6-26.-18-JN	